
Phase Variante Action Détails Coût €HT Qté Commentaires

Avant projet

Données entrées Scan 3D, relevé numérique et maquette 2 500 €                
Etudes Etude de structure, conception des plans, modélisation maquette 3 205 €                

Préfabrication

Préfa mur 52 778 €               197 m²
Support d'isolation 11 138 €             
Contreventement intérieur par panneaux de bois 4 236 €                
Panneau pare pluie fibre de bois - R = 1,4 m².K/W 5 812 €                
Isolation : insuflation de ouate de cellulose - 14,5 cm - R = 3,71 m².K/W 5 024 €                
Habillage des façades avec bardage sapin 18 814 €             
Bardage sur retour tableaux et linteaux des menuiseries 3 744 €                
Appuis de fenêtre : bavette alu laquée 2 156 €                
Création débord de toit en PVC 1 856 €                

Chantier

Préfa 4 070 €                 
Mise en place de l'échafaudage sur pignons 1 110 €                
Transport manutention et levage des murs préfabriqués 2 960 €                

14 299 €               
Renforcement fondations bâtiment existant (pour murs préfa) 7 982 €                Travaux structurels induits par l'innovation 

Renforcement de la charpente 3 917 €                Travaux structurels induits par l'innovation 

Echafaudage, découverture et dépose zingueries 2 400 €                Travaux préparatoires couverture 

Isolation du soubassement Isolation soubassement des murs avec des panneaux de liège - 10 cm - R = 2,5 m².K/W 2 420 €                 44 ml

22 519 €               159 m²
Isolation de la toiture par 2 couches croisées de laine de bois - 26 cm - R = 7,1 m².K/W 14 867 €             
Membrane pare pluie 3 578 €                
Membrane pare vapeur en rampants - Sd = 5 m 3 339 €                
Isolation de la lucarne (des jouées et du dessus) - 8 cm + 8 cm - R = 4 m².K/W 736 €                   

23 426 €               Dépose de la couverture non comprise

Couverture ardoises 17 000 €             170 m²
Pose et fourniture de chatières plates en zinc 440 €                   8 u 
Pose et fourniture d'un bandeau en zinc 640 €                   
Raccordement de la couverture sur les rives 2 280 €                
Pose et raccordement de noues en zinc 770 €                   
Pose et fourniture d'un faîtage en zinc 560 €                   
Pose et fourniture de gouttières demi-rondes et tuyaux de descente en zinc 1 736 €                

1 100 €                 
Test d'étanchéité 1 avec correction 550 €                   
Test d'étanchéité 2 550 €                   

Travaux complémentaires - en lien avec la solution innovante pour assurer une bonne gestion des interfaces entre les lots

39 458 €               
3 portes + 8 fenêtres + 2 baies + 6 volets roulants 34 058 €             Interface mur / menuiserie

Pose et fourniture de 2 fenêtres de toit 5 400 €                Interface toiture / menuiserie

10 935 €               
Doublage intérieur Doublage des murs extérieurs Chanvre Coton Lin - 8 cm - R= 2,05 m².K/W 10 200 €             150 m²
des murs extérieurs Doublage refend garage / buanderie Chanvre Coton Lin - 10 cm - R= 2,50 m².K/W 735 €                   7,5 m²

Menuiseries extérieures

Panneaux isolants murs

Vérification

Logistique

Isolation de la toiture 

Travaux préparatoires 

Couverture et zinguerie

COÛTS DÉTAILLÉS DU CHANTIER PILOTE AU MESNIL PATRY EN NORMANDIE - SOLUTION BATICOK 2

Ce document présente les coûts détaillés de la solution Baticok2 réalisée sur le chantier pilote Restore au Mesnil Patry  en Normandie. Ces coûts couvrent la solution innovante d'isolation de l'enveloppe 
ainsi que les coûts induits par cette solution.

Les objectifs de ce document sont :
 Partager en toute transparence les enjeux économiques des solutions Restore mises en chantier
 Permettre aux acteurs de se saisir de ces solutions en aidant au chiffrage pour de futurs chantiers
 Fournir un repère sur certains éléments à prendre en compte pour de futurs chantiers, ainsi qu'une estimation du poids économique de chaque poste de travaux 

Il est à noter que certains travaux ont été réalisés par le MOA et n'ont donc pas été chiffrés.
Les coûts présentés ci-dessous sont ceux d'un chantier réel, à une date et un lieu précis, dans un contexte précis. Ils ne sont en aucun cas à généraliser ou à prendre comme engagement pour de futurs 
chantiers. Un travail de réévaluation pour chaque poste de chaque chantier est nécessaire.

De manière générale, le coût des travaux, varie fortement dans les territoires selon l’implantation du chantier, la taille et la spécialisation/qualification des entreprises, la typologie et le programme du 
projet, la localisation et l'accessibilité du chantier, ou le choix des gammes de fournitures et matériaux. Il peut également être influencé par la variation du coût des matières premières, le marché local 
(demande - offre), et la disponibilité des entreprises dans les moments les plus influents.

Les coûts présentés sont en euros Hors Taxes.

L'affichage de ces coûts se fait avec le consentement des différentes parties prenantes du chantier.

Coûts issus de devis réalisés en 2024


