COUTS DETAILLES DU CHANTIER PIL

NEAUX EN NORMANDIE - SOLUTION BATICOK

Ce document présente les colts détaillés de la solution Baticok2 réalisée sur le chantier pilote Restore a Agneaux en Normandie. Ces co(ts couvrent la solution innovante d'isolation de l'enveloppe ainsi

que les colts induits par cette solution.

Les objectifs de ce document sont :

= Partager en toute transparence les enjeux économiques des solutions Restore mises en chantier
= Permettre aux acteurs de se saisir de ces solutions en aidant au chiffrage pour de futurs chantiers
= Fournir un repére sur certains éléments a prendre en compte pour de futurs chantiers, ainsi qu'une estimation du poids économique de chaque poste de travaux

ILest a noter que certains travaux ont été réalisés par le MOA et n'ont donc pas été chiffrés.
Les colts présentés ci-dessous sont ceux d'un chantier réel, a une date et un lieu précis, dans un contexte précis. Ils ne sont en aucun cas a généraliser ou a prendre comme engagement pour de futurs
chantiers. Un travail de réévaluation pour chaque poste de chaque chantier est nécessaire.

De maniére générale, le colt des travaux, varie fortement dans les territoires selon Uimplantation du chantier, la taille et la spécialisation/qualification des entreprises, la typologie et le programme du

projet, la localisation et l'accessibi

(demande - offre), et la disponibilité des entreprises dans les moments les plus influents.

Les colts présentés sont en euros Hors Taxes.

L'affichage de ces colts se fait avec le consentement des différentes parties prenantes du chantier.

Codts issus de devis réalisés en 2023

é du chantier, ou le choix des gammes de fournitures et matériaux. Il peut également étre influencé par la variation du coGt des matiéres premiéres, le marché local

Phase Variante Ac Détails Coat €HT Qté Commentaires
7 Relevé existant
Préfa Données entrées Scan 3D, relevé numérique et maquette 2500 €
Préfa Etudes Reprise maquette, étude et conception des modules et logiciel (formation + licence) 7242¢€ Reprise par le charpentier
H Préfabrication
AL pretamur 27324¢€
Supportd'isolation 7848€
Contreventement intérieur par panneaux de bois 3553€ 145m*
Panneau pare pluie fibre de bois 4379¢€ 145m*
- Panneaux isolants murs Isolation des murs ossature bois par insuflation de ouate de cellulose 3263€ 145m*
Habillage des facades avec bardage bois 3924€ 36,5m*
Appuis de fenétre : bavette alu laquée 927 € 10,9ml
Précadre de menuiseries 3432€ 44ml
ﬁ Préfa toit 8732€
pour extension Caissons ossature bois 3805 €
Chevrons porteurs 1325¢€
e - . 2
A Lucarnes dont extension ContrevemementAlnten?urfa(;adeJouees ettoiture 1034€ 42m2
Panneau pare pluie en fibre de bois 1410€ 47m
Isolation par insufflation de ouate de cellulose dans 'épaisseur des chevrons porteurs 483€ 14m’
Isolation des murs ossature bois par insuflation de ouate de cellulose 675€ 30m?
Préfa toit 22647 €
Structure de toiture en chevrons porteurs 9632€ 4.48m*
R Panneaux isolants toiture Contreventement de toiture 3430€ 140m*
Panneau pare pluie en fibre de bois 4621€ 153m*
Isolation par insufflation de ouate de cellulose dans l'épaisseur des chevrons porteurs 4964 € 146 m*
Chantier
: ™ [ 2380¢]
H Préfa Logistique Levage + Transport _
Echafaudage Voir couverture Mutualisé avec enduiseur et couvreur
2526 €
/‘ Travaux préparatoires préfa  Dépose des lucarnes existantes 1710€ 3u
Surélévation de la cheminée 816 € La cheminée a finalement été déposée
Isolation du soubassement  Isolation du soubassement des murs avec des panneaux de liége 1624 € 28 ml Création des tranchées en périphérie non incluse
1100€
Vérification Test d'étanchéité 1 avec correction 550 €
Test d'étanchéité 2 550€
37043 € Dépose de la couverture non comprise
Echafaudage 3035€ Mutualisé avec enduiseur et couvreur
Couverture ardoises naturelles 12398€ 122m?
Fenétres de toit + volets roulants 3738¢€
Ouvrages zinc pour lucarnes-extension (bardage et couverture) 8661€
A8 Couverture Ecrans sous-toiture 2451¢€
Gestion interface avec ventilation et cheminée 839€
Accessoires de couverture 3156 €
Evacuation des eaux pluviales 2073€
Autres : complément de dépose, chassis de toit 691€
_5% Enduit Enduit sur les 2 pignons 9617¢
ﬁo‘ Travaux complémentaires - en lien avec la solution innovante pour assurer une bonne gestion des interfaces entre les lots
3544 € Isolation de la zone tampon
| N Isolation mur coté garage : Chanvre Coton Lin - 145 mm 1166 € 11m?
solation garage N . 2
(non-chauffé) Isolation du plancher haut du garage : Chanvre Coton Lin - 120 mm 1428¢€ 14m
Isolation du plancher haut de l'auvent : Chanvre Coton Lin - 120 mm 950 €
m Menuiseries extérieures 7 fenétres et 3 portes : mixte alu - bois, triple vitrage remlpissage argon 20727 €
3950€ Le reamenagement permis par la solution et la
Platrerie et menuiseries Plafonds et cloisons 4910€ surélévation peut induire des travalix de .
- O AR cloisonnement, pose de plafonds et menuiseries
~  intérieures Menuiseries intérieures 4040€ intérieures
3562€
Doublage intérieur Doublage des murs extérieurs : Chanvre Coton Lin 2050 € 36m’
des murs extérieurs Doublage pignon et refend : Chanvre Coton Lin 1512¢€ 21m?

le futur en construction




